

(Projekto įvykdymo ataskaita)

PROJEKTO ĮVYKDYMO ATASKAITA

(Projekto įvykdymo ataskaita pildoma tik elektroninėje paslaugų valdymo sistemoje, ši forma skirta tik susipažinti su elektroninės paraiškos duomenų laukais)

1. Projekto duomenys

Pareiškėjo pavadinimas	VO „Naujininkų bendruomenė“
Organizacijos juridinio asmens kodas	125537379
Projekto pavadinimas	„Pievų pašymas“
Sutarties numeris, data	30-859/24

2. Projekto veiklos ir veiklų rezultatai

(Nurodyti vykdytas projekto veiklas ir jų pobūdį (renginys, koncertas, seminaras, konferencija, stovykla, šventė, paroda, aplinkos tvarkymo iniciatyva, kt.)

Surengti 6 tyrimų susitikimai – ekspedicijos, siekiant ištirti ir fiksuoti Naujininkų parko bioįvairovę, gyvūnų, paukščių bei vabzdžių buveines. Visi susitikimai buvo dokumentuojami, fiksuojami video, fotografijų bei piešinių metodu, susitikimuose dalyvavo skirtingų socialinių grupių bendruomenės atstovai. Itin aktyviai susitikimuose ir ekspedicijose dalyvavo asmenis su negalia vienijančios organizacijos „Vilniaus viltis“ nariai ir socialinių dirbtuvių „Vilniaus viltis“ lankytojai.



(Aprašyti veiklų rezultatus ir naudą vietos bendruomenei (skaičiai, kiti rodikliai))

Veiklose dalyvavo per 200 Naujininkų bendruomenės atstovų, per 15 ekspertų – žymių biologų, geografo, gamtininkų.

Surengtos 3 informacinės parodos apie parko paukščius ir augalus;

Surengtos 2 aplinkos tvarkymo iniciatyvos įrengiant paukščių buveines;
 Surengtos 2 aplinkos tvarkymo tautos mažinant invazinių augalų užimamas teritorijas.



3. Numatyti ir įgyvendinti projekto tikslai

(Palyginti numatytus ir įgyvendintus)

Numatyta surengti 3 tyrimų susitikimus – surengta 6 susitikimai;
 Numatyta įrengti 3 informacinius standus – įrengti 6 informaciniai standai.
 Sukauptas archyvas, parengtos rekomendacijos Naujininkų parko vystymui.



4. Konkurso prioritetinės krypties įgyvendinimas

(Aprašymas)

Projektas įgalino teikti profesionalias rekomendacijas bioįvairovės išsaugojimui bei meninių akcentų įrengimui.



5. Projekto veiklos tęstinumas

(Aprašymas)

Pasiekti susitarimai dėl projekto tęstinumo veiklų vykdymo su Vilniaus miesto parkų administracija, Lietuvos gamtos fondo administracija, Vilniaus dailės akademija, Lietuvos dailininkų sąjunga. Tyrimai bus tęsiami ir jų pagrindu bus toliau teikiamos rekomendacijos bioįvairovės išsaugojimui bei meninių akcentų įrengimui.



6. Projekto veiklų dalyviai

(Nurodykite projekto dalyvius, jų skaičių, įtraukimo į projektą būdus)

2024m. liepos – spalio mėnesiais Naujininkų parke vyko eilė tyrimo "Pievų paišymas" susitikimų – ekspedicijų su žymiais gamtininkais, biologais, geografa, dailininkais.

- Dalyvavo per 200 atstovų :
- Edmundas Geimas, Lietuvos gamtos fondo direktorius (www.lgf.lt), ornitologas;
- Mantas Jancevičius, ornitologas, gamtos apsaugos ekspertas;
- Darius Mikalauskas, entomologas, knygos "Vadovas Lietuvos drugiams pažinti" (https://ornishop.lt/vadovas_drugiams) bendraautorius;
- Vilniaus parkų miškininkas Raimundas Ereminas;
- Giedrius Švitra, Metodinio analitinio centro prie Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos entomologas, knygos "Vadovas drugiams pažinti" bendraautorius;
- Eglė Vičiuvienė, knygos "Vadovas drugiams pažinti" bendraautorė, Baltijos aplinkos forumo gamtosaugos specialistė;
- Biologė, edukatorė Edita Medeina (www.medeinos.lt);
- Lietuvos dailininkų sąjungos nariai;
- Vilniaus dailės akademijos atstovai;
- Vilniaus universiteto botanikos sodo atstovai;
- Naujininkų bendruomenės atstovai;
- Socialinių dirbtuvių „Vilniaus viltis“ lankytojai, turintys intelekto ir psichosocialines negalias.



7. Projekto veiklų bei rezultatų sklaida ir viešinimas

Pagrindinėje organizacijos interneto svetainėje	Viešinta 3 kartus;
Kitose interneto svetainėse	Lietuvos gamtos fondo interneto svetainėje – 1 kartą; Vilniaus miesto parkų interneto svetainėje – 1 kartą;
Socialiniuose tinkluose („Facebook“, „Instagram“ ir pan.)	Daugiau kaip 10 kartų;
Reklamos stenduose lauke ir (ar) uždarose erdvėse	-
Reklamos priemonėse viešajame transporte (ekranai, reklama ant paties viešojo transporto priemonių)	-
Lankstinukuose ir kitoje spausdintoje reklamoje	A3 formato plakatuose viešose erdvėse Naujininkuose – daugiau kaip 20 vietų;
Radijuje ir (ar) televizijoje	-
Kitose prieš tai nepaminėtose viešinimo priemonėse	- Konferencijose Vilniaus dailės akademijoje ir Vilniaus kolegijoje – 2 kartus.

Patvirtiname, kad projekto vykdymui skirtos biudžeto lėšos panaudotos pagal paskirtį. Išlaidų sumos atitinka išlaidas pateisinančius dokumentus. Visos Vilniaus miesto savivaldybės skirtos lėšos panaudotos projekto tikslui pasiekti.